



COMUNE DI NOVENTA PADOVANA

PROVINCIA DI PADOVA

COPIA

N°11 N°102 del 01-03-2022	del reg. di settore del reg. generale
---------------------------------	--

Ufficio competente LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DEL SETTORE LL.PP MANUTENZIONI PAT.

Oggetto: LP 170 RIPRISTINO PIENA FUNZIONALITA' E AMPLIAMENTO SISTEMI DI VIDEOSORVGLIANZA URBANA NEI COMUNI DI NOVENTA PADOVANA E STRA'. APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA AI SENSI DELL'ART. 106 D.LGVO 50/2016.

IL RESPONSABILE

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 30.12.2021, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Approvazione del bilancio di previsione 2022-2024";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 18.01.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Assegnazione delle dotazioni finanziarie ai responsabili di settore - 2022/2024";

VISTO il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente approvato con deliberazione di C.C. n. 44 del 20.12.2016;

RICHIAMATO il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi di cui alla deliberazione G.C. n. 119 del 29.12.2010;

RICHIAMATO il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con delibera di G.C. n. 128 del 17.12.2013;

VISTO il T.U.E.L. D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;

RICHIAMATI il D. Lgs. n.97/2016 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n.190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto

2015, n.124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” ed il D. Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTA la legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;

DATO ATTO che nel presente provvedimento non sussistono situazioni di conflitto d'interesse di cui all'art.16 del Piano triennale della prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2021/2023, approvato con deliberazione di G.C. n. 26 del 25.03.2021;

VISTO il decreto del Sindaco n. 1 del 12.01.2022 di conferimento incarichi di responsabilità di servizio;

PREMESSO CHE:

- ai sensi dell'art. 3 della L.R. 9/2002 la Regione del Veneto ha approvato, con D.G.R. n. 812/2019, il Bando 2019 per l'accesso a contributi regionali per azioni e progetti di investimento in materia di Sicurezza Urbana e Polizia Locale;
- ai sensi del Paragrafo 1) e 2) del bando sono ammessi al contributo, tra gli altri, i Comuni convenzionati per il tramite del capofila, che intendono realizzare progetti di investimento che siano raggiungibili nel tempo massimo di 24 mesi e che prevedano una spesa di investimento per il ripristino della piena funzionalità e implementazione dei sistemi di videosorveglianza, rendendoli interoperabili centralizzando la gestione delle immagini, nel rispetto delle norme vigenti e delle direttive nazionali, con particolare riferimento alla circolare del Ministero dell'Interno n. 558/SICPART/421.2.70;
- ai sensi del Paragrafo 5) del bando l'ente proponente (capofila) risulta incaricato della gestione unitaria del progetto e della sua attuazione e svolge il ruolo di referente unico nei confronti della Regione, previa condivisione delle decisioni assunte fra gli enti associati e coinvolti nel progetto;
- in data 17/11/2015 è stata sottoscritta una convenzione tra i Comuni di Noventa Padovana e Stra per la “Gestione associata e coordinata delle funzioni e servizi di Polizia Locale”;
- ai sensi del disposto di cui alla citata convenzione viene designato quale ente capofila il Comune di Noventa Padovana il quale provvede alla gestione dei contributi sulla base di quanto stabilito dalla Conferenza dei Sindaci ed in osservanza alle disposizioni impartite dagli Enti finanziatori;
- con delibera di G.C. n. 77 del 16.07.2019 del Comune di Noventa Padovana e con delibera di G.C. n. 96 del 12.07.2019 del Comune di Stra è stato approvato il progetto di investimento in materia di Sicurezza Urbana e Polizia Locale in forma associata tra i due Comuni per il ripristino della piena funzionalità e implementazione dei sistemi di videosorveglianza, rendendoli interoperabili centralizzando la gestione delle immagini, nel rispetto delle norme vigenti e delle direttive nazionali, con particolare riferimento alla circolare del Ministero dell'Interno n. 558/SICPART/421.2.70;
- il progetto approvato, ai sensi del disposto di cui ex L.R. 7 marzo 2002, n. 9, art. 3 lettere b) e), risulta costituito dal “Modulo di domanda” per la richiesta contributo, dallo “Schema di progetto”, corredato delle previsioni di spesa e quote di finanziamento complessive a carico dei Comuni aderenti alla convenzione, dalla “Relazione tecnica del progetto” e dal “Progetto di fattibilità tecnica ed economica” di esplicazione delle soluzioni tecniche individuate, delle spese previste e delle procedure di attuazione;
- con l'approvazione del progetto è stato autorizzato il Comune di Noventa Padovana alla presentazione della domanda di contributo alla Regione di € 50.000,00 e all'affidamento della gestione;
- con nota prot. 524227 del 04/12/2019 la Regione del Veneto ha comunicato l'accoglimento della

richiesta di finanziamento e con nota prot. 31489 del 22/01/2020 ha comunicato l'avvio delle procedure di liquidazione del contributo richiesto (€ 50.000,00);

- la spesa complessiva preventivata per la realizzazione del progetto è di euro 113.000,00 (centotredicimila/00);
- con delibera di G.C. n. 60 del 24.07.2020 è stato approvato il protocollo d'intesa tra i comuni di Noventa Padovana e Stra per l'esecuzione dell'intervento in oggetto;
- con determinazione del Responsabile del Settore LL.PP., Manutenzioni e Patrimonio n. 134/R.G. 430 del 06.08.2020 è stato conferito l'incarico all'ing. Pietro Paolo Lucente per la progettazione definitiva, esecutiva, direzione dei lavori, contabilizzazione e la redazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori LP 170 – Ripristino piena funzionalità e ampliamento sistemi di videosorveglianza nei comuni di Noventa Padovana e Stra, per l'importo di € 11.382,33 + 4% C.I. (€ 455,29) + IVA 22% (€ 2.604,28) per complessivi € 14.441,90;
- con delibera di G.C. nr. 46 del 15.07.2021, esecutiva ai sensi di legge, il Comune di Noventa Padovana ha approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori “LP 170 – Ripristino piena funzionalità e ampliamento sistemi di videosorveglianza nei comuni di Noventa Padovana e Stra”, redatto dall'ing. Pietro Paolo Lucente, dell'importo complessivo di € 113.000,00 di cui € 69.900,00 per lavori ed € 43.100,00 per somme in Diretta Amministrazione;
- con propria determinazione n. 132/R.G. 411 del 01.09.2021 è stata avviata la procedura comparativa finalizzata all'affidamento dell'appalto di lavori di "Ripristino piena funzionalità e ampliamento sistemi di videosorveglianza nei comuni di Noventa Padovana e Stra - LP 170 - Comune Di Noventa Padovana (PD) - CUP D27C20000100006 – CIG 88882407AD", per un valore, IVA esclusa, di € 69.900,00= di cui € 68.400,00= per l'esecuzione dei lavori ed € 1.500,00= per gli oneri della sicurezza;
- in esito alla procedura comparativa giusta relazione prot. 24530 del 12/10/2021 in atti della centrale di committenza, veniva individuato, quale operatore economico destinatario dell'affidamento diretto l'impresa “S.T.T. SERVIZI TELEMATICI TELEFONICI S.R.L.” (C.F. 09088150157 e P. IVA 00941200966), con sede legale a Seregno (MB) in via N. Sauro, n° 82;
- con determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici nr. 166./R.G. nr. 530 del 03/11/2021 è stato preso atto delle risultanze della procedura comparativa del Responsabile del Servizio Centrale Unica di Committenza;
- in data 07.12.2021 il RUP ha autorizzato il Direttore dei Lavori a procedere con la consegna dei lavori in pendenza della stipula del contratto di appalto;
- in data 14.12.2021 sono stati consegnati i lavori in pendenza della stipula del contratto, i quali dovranno essere ultimati entro 60 giorni naturali e consecutivi;
- è stato stipulato regolare contratto in forma scrittura privata in data 22.12.2021 Rep 1/2021;

PRESO ATTO che con nota pervenuta all'Ente in data 18.02.2022 prot. 3594, la Direzione dei Lavori ha evidenziato al RUP quanto segue:

- la Direzione dei Lavori ritiene che la banda passante disponibile nelle dorsali radio deputate a veicolare le immagini non sia pienamente adeguata e pertanto necessita adeguare la rete di trasporto del sistema di videosorveglianza nelle zone interessate dalle nuove installazioni;
- la Direzione dei Lavori prevede l'impiego di nr. 2 copie di radiobridge con frequenza di lavoro nella banda 24GHz, in sostituzione di quelle a 5Ghz previsti in capitolato, da prevedersi nelle tratte Ponte sul Brenta, Villa Gemma e Villa Gemma-Ponte sul Piovego;

DATO ATTO che il Direttore dei Lavori, Ing. Lucente Pietro Paolo, ha redatto una perizia di variante oggetto del presente atto, sottoscritta sia dal progettista che dall'impresa esecutrice, trasmessa in data 18.02.2022, composta dai seguenti elaborati agli atti allegati:

1. Relazione tecnica illustrativa;
2. Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi;
3. Layout ampliamento sistema di videosorveglianza di progetto;
4. Layout ampliamento sistema di videosorveglianza di variante;

PRESO ATTO che il concordamento dei nuovi prezzi non modifica l'importo complessivo del contratto;

RITENUTO opportuno procedere all'approvazione della perizia di variante proposta per consentire la realizzazione delle modificazioni progettuali meglio descritte nella relazione tecnica illustrativa allegata al presente atto;

PRESO ATTO CHE:

- l'atto di sottomissione sottoscritto dal Rappresentante Legale dell'Impresa e dal Direttore dei Lavori in data 24.01.2022 e visto dal RUP in data 21.02.2022, evidenzia che l'appaltatore si è impegnato ad eseguire i lavori in variante agli stessi patti e condizioni del contratto principale;
- la Direzione dei Lavori ha proposto l'assegnazione di una ulteriore proroga di 20 giorni n.c. per dare i lavori ultimati comprensivi delle opere oggetto della perizia di variante .

DATO ATTO CHE:

- il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Settore Lavori Pubblici del Comune di Noventa Padovana Geom. Rino Trovò;
- il Responsabile del Settore Lavori Pubblici nel presente atto rappresenta il Comune di Noventa Padovana ed il Comune di Stra, dichiara di avere preliminarmente verificato l'insussistenza a proprio carico dell'obbligo di astensione e di non trovarsi, quindi, in posizione di conflitto di interesse, di cui agli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, all'art. 7 del Codice integrativo di comportamento dei dipendenti comunali e alla Legge 190/2012”;

DATO ATTO:

- che con la sottoscrizione del presente provvedimento il Responsabile attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, e art. 153, comma 5 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267);

VISTI

- l'art. 8, comma 7 e 8, del DM 49/2018;
- l'art. 106 del D.Lgvo 50/2016;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. DI APPROVARE la perizia di variante dell'opera *"LP170: Ripristino piena funzionalità e ampliamento sistemi di videosorveglianza urbana nei comuni di Noventa Padovana e Stra. CUP D27C20000100006"* trasmessa dal D.L. Ing. Lucente Pietro Paolo e composta degli elaborati richiamati in premessa e allegati alla presente;
2. DI PRENDERE ATTO che "l'atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi" firmato dall'Impresa appaltatrice, senza alcuna eccezione o riserva, dal Direttore dei Lavori in data 24.01.2022 nonché vista dal Responsabile del Procedimento, in data 21.02.2022, non modifica l'importo contrattuale;
3. DI AFFIDARE di affidare all'impresa "S.T.T. SERVIZI TELEMATICI TELEFONICI S.R.L." (C.F. 09088150157 e P. IVA 00941200966), con sede legale a Seregno (MB) in via N. Sauro,

n° 82, la modifica delle opere appaltate agli stessi patti e condizioni di cui al contratto stipulato in data 22.12.2021 Rep.1/2021, concedendo la proroga al termine di ultimazione dei lavori di ulteriori giorni 20 naturali e consecutivi;

4. DI TRASMETTERE all'impresa impresa S.T.T. SERVIZI TELEMATICI TELEFONICI S.R.L., al Comune di Stra e al Direttore dei Lavori il presente provvedimento;
5. DI TRASMETTERE la presente al Responsabile del Settore Finanziario per le attività di competenza;
6. DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio ai fini della generale conoscenza dell'atto ed, inoltre, di adempiere con l'esecutività delle determina agli obblighi di pubblicazione sul portale dei dati previsti dall'art. 37 del D.Lgvo 33 del 14.03.2013 e dall'art. 1 comma 32 della legge 190/2012.

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Visto di copertura finanziaria
- Certificato di pubblicazione
- Allegati su indicati nel testo

Il Dirigente

F.to Trovo' Rino

*Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 del d.lgs 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)*

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Con Parere: Favorevole* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000) si attesta che il presente documento è divenuto esecutivo in data 02-03-2022.

*per la motivazione indicata con nota:

Il Responsabile
F.to Ceccarello Eva

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia della presente determinazione è affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

COMUNE DI NOVENTA
PADOVANA li 02-03-2022

L' INCARICATO